

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центров образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 – 2021 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>1. Подготовка нормативно-правовой базы</i>				
1.1	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте Лицея	Джашуева Ф.М	приказы	До 22 мая 2020 года
1.2	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Супрун И.Г		До 10.05.20 выполнено
1.3	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Джашуева Ф.М	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2020
1.4	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Джашуева Ф.М	Приказ ОО	До 15.08.2020
1.5	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Джашуева Ф.М	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на ур. pfdo. ru	До 205.08.2020
1.6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Джашуева Ф.М	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru	До 01.10.2020
<i>2. Финансово-хозяйственная деятельность</i>				
2.1	Поддача заявок на разработку сметной документации	Супрун И.Г Куцурба В.В		Июнь 2020
2.2	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Супрун И.Г	ПСД	10.06 2020 года

2.3	Заключение контракта	Хиврич Е.В. Куцурба В.В	контракт	15.07.2020
2.4	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Хорошулина И.Н.		До 31.07.2020
2.5	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.6	Получение и наладка оборудования	Руководители ОО	-	август 2020 года

### 3. Кадровое обеспечение

3.1	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику

### 4. Информационное сопровождение

4.1	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2020 года
4.2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2020 года
4.3	Открытие Центров	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2020 года